

Es wird versucht, alle Helfer ab Mittags einmal zu tauschen.

**Donnerstag** (Sophia ?, Klaus, André, Paul, Steffi. B., Danny + 5, Kathleen, Bianca...)

Mindestens 17 Helfer

- Parkplatz (Tor) 3 Personen
- Stallbereiche 3 x 2 Personen
- Camping-Parkplatz 2 Personen
- Anhängerparkplatz 2 Personen
- Catering (4 Personen)
- Turnierbüro + Bildschirmbearbeitung (Kathleen)
- Sponsoren (Mandy)
- Nachtdienst Stallzelt (Tino?)

**Freitag**

19 Helfer

- 2 Parkplatz (ab Mittags wechseln)
- 2 Dressurschreiber (wechseln ab Mittags)
- 2 Abreiteplatz (wechseln ab Mittags)
- 2 an der Drift/Parkwege
- 6 Stallzelte
- 5 Catering
- Nachtdienst Stallzelte

**Samstag**

27 Helfer

- 2 Abreiteplatz
- 2 Controlling
- 6 Drift/Zuschauerwege
- 2 Wasser
- 2 Graben
- 6 Stallzelten
- 2 Parkplatz
- 5 Catering
- Einlass Länderabend kontrollieren
- Büffet-Kontrolle

**Sonntag**

19 Helfer

- 2 Abreiteplatz Vormustern
- 6 Abreiteplatz Springen
- 6 Stallzelte
- 2 Parkplatz
- 5 Catering

# To Do's

**Arbeitseinsätze am 13.05.2023, 18.-20.05.2023**

**26.05. bis Pfingstmontag fertig haben: hier werden viele Helfer benötigt!!!!**

- Dressurvierecke aufgebaut haben und abtrasieren
- Springplatz aufgebaut haben (Hindernisse abholen)
- Geländestrecke fertig haben (Hindernisse festmachen, ausflaggen, dekorieren)
- Werbebanner der Sponsoren anbringen
- Abreiteplatz Springen aufbauen
- Abreiteplatz Dressur aufbauen und fertig haben inkl. Trasierung
- Hallen ausgefegt haben
- Länderhalle mit Vorhängen dekorieren und LV-Fahnen anbringen
- Cateringzelt aufbauen?
- Beschilderung aufbauen

Dienstag, 30.05.

- Boxen werden aufgebaut
- Aufbau Sanitäre Anlagen
- Aufbau Elektrik
- Fahnen am Springplatz anbringen

Mittwoch 31.05.

- Einstreuen, Wasser an die Stallzelle, Heu- und Strohbunde
- Laufstrecke testen
- Parkplätze fertig haben
- Fertig: Halle Länderabend, Stallzelle; Dressurvierecke; Dressurabreiteplatz; Springabreiteplatz, Springparcours aufgebaut?; Geländestrecke, Beschilderung

Donnerstag 01.06.

- Anreise ab 11 Uhr → Parkplatz, Stallzelle und Campingparkplatz
- Vorbereitungsplätze ab 12 Uhr fertig haben

Freitag 02.06.

- Nachmittags umbauen (Dressurvierecke abräumen und Geländeabreiteplatz aufbauen)
- Abreiteplatz Dressur Trassierung wegnehmen

Samstag 03.06.

- Abreiteplatz Gelände wieder abbauen und Vormustern aufbauen